

Gruppen har just bestämt vilket projekt vi ska göra. Just nu är den största osäkerheten klientens exakta krav och önskemål. Jag vill kunna konkretisera dessa i user stories eller liknande. Vi har bokat ett möte med klienten i början av nästa vecka, just för att klargöra dennes behov.

Det framkom att delar av gruppen inte hade mycket erfarenhet med git. Det kan orsaka tidskrävande problem. Då jag kan lite mer ska jag hålla en kort introduktion till de viktigaste verktygen.

Vårt Scrum-användade hittills har bestått av att skapa en Scrum-board. Då vi ännu inte kunnat skapa några user stories är den för närvarande tom. Som tidigare nämnt hoppas vi kunna fylla den efter nästa veckas möte.

Jag har hanterat kontakten med klienten och logistiken bakom vårt Github-repo. Nästa vecka vill jag att vi ska kunna strukturera upp tydliga krav kring projektet så att vi ska kunna börja programmera efter påsk.